

**PHASE 1** du 26 février au 22 mars 2024

- **PHASE DE REPRISE DES BRANCHEMENTS**  
 Du rond point de Traoulen au niveau du Manoir Coat Amour

**PHASE 2 À 7** du 21 mars au 24 avril 2024



- **POSE DES CANALISATIONS DE DISTRIBUTION ET DE TRANSPORT EAU POTABLE**  
**Phase 2** : entre le rond-point de Traoulen et l'avenue de Kerhuel  
**Phase 3** : entre l'avenue de Kerhuel et la rue de la Fouasserie  
**Phase 4** : entre la rue de la Fouasserie et la route de la Clarté
- **POSE DE LA CANALISATION DE TRANSPORT**  
**Phase 5** : entre la route de la Clarté et la rue des Amandiers  
**Phase 6** : entre la rue des Amandiers et le rond point de la Libération  
**Phase 7** : avenue de Würselen (entre le rond point de la Libération et le rond point de Penlan)

**PHASE 8** du 29 avril au 10 mai 2024

- **NETTOYAGE DU CHANTIER ET ESSAIS RÉGLEMENTAIRES SUR LES CANALISATIONS**  
 Emprise totale du chantier

**PHASE 9** du 13 au 24 mai 2024

- **PHASE DE BASCULE DES BRANCHEMENTS SUR LA NOUVELLE CONDUITE**  
 Du rond point de Traoulen au niveau du Manoir Coat Amour  
 (se référer au plan de la phase 1)



**Points particuliers d'accès et de circulation :**

- les commerces et les sites sensibles restent accessibles,
- les habitations sont accessibles 24/24 et 7j/7,
- les services de bus sont maintenus,
- route de Paris la circulation sera alternée,
- dans les rues et parkings adjacents, la circulation et le stationnement sont maintenus,
- des restrictions du stationnement dans la partie basse de la Route de Paris au droit des habitations en fonction de l'avancement du chantier sont prévues pour permettre la circulation des véhicules.

**Planning du travail de l'entreprise :**

- **Lundi, mardi, mercredi**  
 8h45 - 12h15 / 12h45 - 20h
- **Judi**  
 8h45 - 12h15 / 12h45 - 16h

