

Commune d'ALTRIPPE

Mise en conformité de l'assainissement
2^{ème} tranche
Lot 1-2 : Travaux de branchements (zone A)

Planning prévisionnel d'intervention

Du 14 juin 2021 au 10 juillet 2021

Rue Principale du n° 59 au 74b

Du 13 juillet 2021 au 30 juillet 2021

Rue des Près n° 1 au n° 6

Du 01 août 2021 au 15 août 2021

Congés d'été

Du 16 août 2021 au 17 septembre 2021

Rue Principale n° 37 au n°58

Du 20 septembre 2021 au 06 octobre 2021

Rue du Château d'eau n° 1 au n° 14

Du 06 octobre 2021 au 05 novembre 2021

Rue des Ecoles n° 1 au n° 29

Nous tenons à vous informer que pour la bonne organisation du chantier des changements peuvent avoir lieu.

COURRIER ARRIVÉ
le 10 JUIN 2021