
 
 
 
 
 

 
1 

  Timing 18/4 au 26/4  

4 ZONES DE FORAGE SONT PRÉVUES. 
Les date pour les forages 2, 3 et 4 sont à confirmer lors 
des opérations du forage 1. 
Une zone d’environ 20m x 15m sera immobilisée autour 
de la foreuse 

 
 

 

2 
  Planning 26/4 au 2/5  

 

3 
  Planning 3/5 au 7/5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Planning 13/5 au 17/5



 

Description d’ouvrage final : un tube acier avec tampon plein centré dans un socle béton de 1,75 m X 1,75m 
 

 
 



 
Ensemble de camions, remorques et foreuse 

mis en œuvre dans la zone de forage 

Il est prévu que les services techniques sécurisent la zone 1. 
Sécurisation des zones2,3 et 4 avec un grillage orange de 

chantier.
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