


Semaine 16 : du lundi 18/04/22 au vendredi 22/04/22

## Principaux travaux :

- Préparation des pistes de chantier pour accéder aux différentes zones de travaux, de stockage et à la base vie
- Aménagement des plateformes de la base vie et des zones de stockages



Site en travaux du lundi 7h00  
au vendredi 14h00 : **Respectez  
la signalisation chantier**

-  Piste de chantier / en création / en projet
-  Site / Digue sans travaux cette semaine
-  Site / Digue en travaux
-  Site / Digue terminé(e)
-  Travaux Bruyants
-  Travaux Station de pompage
-  Travaux ouvrages annexes
-  Travaux de digue
-  Approvisionnements par barges
-  Approvisionnements par camions
-  Zone de stockage chantier interdite au public
-  Voie Interdite aux camions
-  Voie Interdite aux camions de + de 10 tonnes
-  Travaux Valeco

