


Semaine 39 : du lundi 26/09/22 au vendredi 30/09/22

Principaux travaux :

- Aménagement des installations de la base vie, travaux décapage et terrassements digue OUEST et NORD OUEST, préparation plateforme zone station de pompage, Travaux de réalisation du quai de déchargement
- Travaux de génies écologiques, sur Chatenay / Bachère et sur les sites Valeco 1, 2 & 3



- — — Piste de chantier / en création / en projet
- Site / Digue sans travaux cette semaine
- Site / Digue en travaux
- Site / Digue terminé(e)
- 🔊 Travaux Bruyants
- 🏗️ Travaux Station de pompage
- 🚚 Travaux ouvrages annexes
- 🚧 Travaux de digue
- 🚢 Approvisionnements par barges
- 🚛 Approvisionnements par camions
- 🚫 Zone de stockage chantier interdite au public
- 🚫 Voie Interdite aux camions
- 10t Voie Interdite aux camions de + de 10 tonnes
- 👤 Travaux mesures compensatoires / Valeco
- 💧 Arrosage des pistes

