


Semaine 44 : du lundi 31/10/22 au vendredi 4/11/22

## Principaux travaux :

- Travaux zone station de pompage, Travaux de réalisation du quai de déchargement, préparation planche d'essai chemin des Gravats
- Travaux de génies écologiques, sur Chatenay / Bachère / Gravon et sur les sites Valeco 1, 2, 3 & 5b



-  Piste de chantier / en création / en projet
-  Site / Digue sans travaux cette semaine
-  Site / Digue en travaux
-  Site / Digue terminé(e)
-  Travaux Bruyants
-  Travaux Station de pompage
-  Travaux ouvrages annexes
-  Travaux de digue
-  Approvisionnements par barges
-  Approvisionnements par camions
-  Zone de stockage chantier interdite au public
-  Voie Interdite aux camions
-  Voie Interdite aux camions de + de 10 tonnes
-  Travaux mesures compensatoires / Valeco
-  Arrosage des pistes

